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（別紙１）

リスク分担表

【定義】

発注者：筑後市

事業者：「単独企業」または「グループ」

設 備：本事業にて設置する全ての器具、機器、配管、配線、建築資材などを示す。

１ 共通

リスクの種類 リスクの内容
負担者

発注者 事業者

募集要領（特

記仕様書を除

く）

募集要領等の記載事項の誤り、又は変更に係るリス

ク ○

特記仕様書

特記仕様書の変更に伴うリスク
○

事業者が特記仕様書を満たせないリスク（ただし、

前記特記仕様書の変更がなされた場合を除く）
○

応募 応募費用の負担に関するリスク ○

事業契約

発注者の責めに帰すべき事由により締結できない

場合又は延期の場合のリスク
○

事業者の責めに帰すべき事由により締結できない

場合のリスク
○

資金調達 本事業の実施に必要な民間資金の調達に係るリス

ク
○

金利・物価変

動

金利変動のリスク
○

物価・労務費変動のリスク（変動の程度により協議） ○ ○

法令の変更 本事業に直接関連する法令（税制度を除く）の新設

又は改正に伴う発注者による大幅な仕様等の変更

に係るリスク

○

本事業に直接関連する法令（税制度を除く）

の新設又は改正に伴う上記以外の変更に係る

リスク

○ ○
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リスクの種類 リスクの内容
負担者

発注者 事業者

税制度の変更 事業者の利益に課せられる税制度の変更及び新設

に伴うリスク
○

消費税率の変更、新たな税項目の設定など、上記

以外の税制度の変更に係るリスク
○

許認可取得 発注者の責めに帰すべき事由により必要な許認可

が取得できない場合又は遅延の場合のリスク
○

事業者の責めに帰すべき事由により必要な許認可

が取得できない場合又は遅延の場合のリスク
○

住民対応 発注者が行う業務、又は発注者の責めに帰すべき事

由による住民運動、訴訟等のリスク
○

事業者が行う業務、又は事業者の責めに帰すべき事

由による住民運動、訴訟等のリスク
○

環境問題

※騒音・振動・

大気汚染・水質

汚濁・臭気等

発注者が行う業務、又は発注者の責めに帰すべき

事由による環境問題に係るリスク
○

事業者が行う業務、又は事業者の責めに帰すべき

事由による環境問題に係るリスク
○

セキュリティ 発注者の責めに帰すべき事由による警備不備に

係るリスク
○

事業者の責めに帰すべき事由による警備不備に

係るリスク
○

自然災害等 自然災害、暴動、騒乱等のうち、発注者及び事業

者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的

又は人為的事象によるリスク

○ ○

債務不履行 発注者の責めに帰すべき事由による債務不履行の

リスク
○

事業者の責めに帰すべき事由による債務不履行の

リスク
○
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２ 設計・設置工事

リスクの種類 リスクの内容
負担者

発注者 事業者

測量・調査

発注者が実施した測量・調査に誤りがあったこと

に起因するリスク（参考として提示する図書につ

いては対象外とする）

○

事業者が実施した測量・調査に誤りがあったこと

に起因するリスク
○

用地瑕疵 計画用地の瑕疵によるリスク ○

設計変更 発注者の責めに帰すべき事由による設計変更

に係るリスク
○

事業者の責めに帰すべき事由による設計変更

に係るリスク
○

設備損傷

発注者の責めに帰すべき事由による設置工事

中の設備及び既設施設の損傷に係るリスク
○

事業者の責めに帰すべき事由による設置工事

中の設備及び既設施設の損傷に係るリスク
○

第三者の責めに帰すべき事由による設置工事

中の設備及び既設施設の損傷に係るリスク
○

建設費増大 発注者の責めに帰すべき事由による設備の設置

工期遅延に係るリスク
○

事業者の責めに帰すべき事由による設備の設置

費用増大に係るリスク
○

工期延期 発注者の責めに帰すべき事由による設備の設置

工期遅延に係るリスク
○

事業者の責めに帰すべき事由による設備の設置

工期遅延に係るリスク
○

供用遅延 発注者の責めに帰すべき事由により、設備供用

開始が遅延するリスク
○

事業者の責めに帰すべき事由により、設備供用

開始が遅延するリスク
○
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３ 運用・維持管理

リスクの種類 リスクの内容
負担者

発注者 事業者

機器・備品
発注者が調達する機器、備品に関するもの ○

事業者が調達する機器、備品に関するもの ○

自然災害等 自然災害、暴動、騒乱等のうち、発注者及び事業

者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的

又は人為的事象により事業がストップした場合の

リスク

○

リスクの種類 リスクの内容
負担者

発注者 事業者

設備劣化 発注者の責めに帰すべき事由による設備の経年劣

化に係るリスク
○

それ以外での設備の経年劣化に係るリスク ○

設備損傷

発注者の責めに帰すべき事由による事業開始後の

設備及び既設施設の損傷に係るリスク
○

事業者の責めに帰すべき事由による事業開始後の

設備及び既設施設の損傷に係るリスク
○

第三者の責めに帰すべき事由による事業開始後の

設備及び既設施設の損傷に係るリスク
○

設備の改修及

び増築

仕様書において、想定していない設備の改修

や増築に伴う仕様変更等に係るリスク
○

仕様書において、想定している設備の改修や

増築に伴う仕様変更等に係るリスク
○

移管手続 リース期間の契約満了時の移管手続、業務引継に

係るリスク
○

自然災害等 自然災害、暴動、騒乱等のうち、発注者及び事業

者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的

又は人為的事象により事業がストップした場合の

リスク

○


